LS Šprint 5

Trvanie šprintu: $19.04. - 03.05 \ 2021$

Doručené story pointy: 32/Y

Počas tohoto šprintu sa vytvárala nová dokumentácia pre dokončený refaktoring projektu. Išlo o vysokoúrovňové opisy rôznych častí či už LuaServera alebo Unity. Prerábala sa už existujúca dokumentácia aby odzrkadľovala aktuálny stav. Do checklistu sa pridávali cesty k zdrojovým súborom kde boli obsiahnuté konkrétne funkcionality, takisto sa dopĺňali aj linky k dokumentáciám. Špecifikoval sa postup vyvolania rôznych funkcionalít z checklistu. Dokončili sa testy na luaserver funkcie.

ID	Title	Work Item Type	State	Assigned To	
1241	Testy na Lua strane	Product Backlog Item	To accept	Bc. Andrej Hoferica	
1244	Otestovať edgeDataColumn	Task	Done	Bc. Andrej Hoferica	
1245	Otestovať magnets	Task	Done	Bc. Andrej Hoferica	
1246	Otestovať operators	Task	Done	Bc. Andrej Hoferica	
1247	Otestovať layouting	Task	Done	Bc. Andrej Hoferica	
1276	Asynchrónne volania	Product Backlog Item	In development	Bc. Nikodém Adler	
1277	Refactoring api calls to async	Task	In Progress	Bc. Nikodém Adler	
1282	Dokumentácia - Deploy Antory	Product Backlog Item	Review	Bc. Michal Jozefek	
1283	Dokumentácia - Deploy Asciidoctor-pdf	Product Backlog Item	Review	Bc. Michal Jozefek	
1284	Git repozitár - oprava prvého spustenia	Product Backlog Item	New	Bc. Nikodém Adler	
1285	Dokumentácia - Všetky Lua repozitáre	Product Backlog Item	Review	Bc. Michal Jozefek	
1286	Antora CI/CD pre Lua server	Product Backlog Item	To accept	Bc. Michael Kročka	
1287	Vsetky Lua repozitare	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1289	Magnety	Product Backlog Item	Review Bc. Ivana Frankovičová		
1290	Zmenit API call	Task	Done	Bc. Ivana Frankovičová	
1291	Upravit radius a Edge magnety	Task	Done	Bc. Ivana Frankovičová	
1293	Konfiguračný súbor pre editory	Product Backlog Item	In development	Bc. Samuel Šouc	
1294	Metodika nastavenie gitu (meno, riadky)	Product Backlog Item	In development	Bc. Samuel Šouc	

1295	Rozsirenie checklistu - source file, zdroj dokumentacie	Product Backlog Item	To accept	Bc. Michael Kročka
1296	Bug Fixy podla checklistu	Product Backlog Item	New	Bc. Nikodém Adler
1297	Image pre dokumentaciu antora	Product Backlog Item	Review	Bc. Michal Jozefek
1298	Prepis starej dokumentacie do .adoc	Product Backlog Item	To accept	Bc. Michael Kročka
1299	metodiky	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1300	architektura systemu	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1301	funkcionalita systemu	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1303	infrastruktura	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1304	prirucky	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1306	Prepis Luadb dokumentacie do zdrojoveho kodu	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1308	Vytvorenie .editorconfig	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1309	Pridanie .editorconfig do vsetkych repo	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1310	Fix neplatnych linkov	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1311	Metrics browser	Task	In Progress	Bc. Samuel Šouc
1312	Source file	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1313	Zdroj dokumentacie	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1314	Kontrola source files	Task	Done	Bc. Nikodém Adler
1316	Otestovať diagrams	Task	Done	Bc. Andrej Hoferica
1317	Pomoc pri setupe	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1318	Vytvoreny image pre dokumentaciu	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1319	Deploy na Gitlabe	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1320	Pouzity v CI/CD	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1321	Pridat .adoc source file do kazdeho repozitara	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1322	Vytvoreny job v CI/CD	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1323	Uspesne zbehnuta pipeline	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1324	Vygenerovana dokumentacia	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1326	Vytvoreny job v CI/CD	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1327	Uspesne zbehnuta pipeline	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1328	Vygenerovana stranka html	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1330	Upravit antora.yml - doplnit content (source)	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1331	Rozsirenie metodik pre pracu z gitom na stranke	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1332	Nasadenie novej verzie metodiky prace s gitom a stranku	Task	Done	Bc. Samuel Šouc

4000	Vytvorenie novej	Product Backlog		5 I VI	
1333	dokumentacie k produktu	Item	In development	Bc. Michael Kročka	
1334	Architektura systemu	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1335	Infrastruktura	Task	In Progress	Bc. Michael Kročka	
1336	Funkcionalita systemu	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1337	Prirucky	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1338	Merge luaserver	Product Backlog Item	To accept	Bc. Michael Kročka	
1339	Arch. Sys Unity	Task	To Do	Bc. Nikodém Adler	
1340	Arch. Sys UML	Task	In Progress	Bc. Michael Kročka	
1341	F. sys Generovanie grafu - Unity	Task	To Do	Bc. Nikodém Adler	
1342	Placeholder pre zdrojovu dokumentaciu	Task	To Do		
1345	Globalne premenne busted	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1346	Doplnenie stranky	Product Backlog Item	In development	Bc. Michael Kročka	
1347	Doplnenie opisov sprintov 3,4,5	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1348	Doplnenie exportu z backlogu pre sprint 3 a 4	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1349	Doplnenie retrospektivy pre 3, 4 a 5 sprint	Task	Done	Bc. Ivana Frankovičová	
1350	Doplnenie exportu z backogu pre 5 sprint	Task	In Progress	Bc. Michael Kročka	
1351	Upload pdf-iek pre timove stretnutia s veducim	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1352	Upload pdf-iek pre timove stretnuia bez veduceho	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1354	Vyvtorenie pdf-iek pre 4 a 5 sprint	Task	In Progress	Bc. Michael Kročka	
1355	Vyvtorenie pdf-iek pre 1,2 a 3 sprint	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1356	Reorganizacia adresarov	Task	Done Bc. Michael Kro		
1357	merge krocka branch	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1358	merge hoferica branch	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1359	merge konflikty hoferica	Task	Done	Bc. Michael Kročka	
1360	upload lua image s javou	Task	Done	Bc. Michael Kročka	

Tabul'ka 1: Export úloh z TFS pre šprint 5

Začať robiť	Pokračovať	Prestať robiť
Nahadzovať tasky do TFS!!!	Práca na dokumen tácii	Odsúvať tímový projekt kvôli iným p redmetom
Nepoľaviť na implementácii projektu		

Tabul'ka 2: Retrospektíva pre šprint 5

	Počet naplánovaných taskov	Počet dodaných taskov	Počet dodaných story pointov	Percentuálny podiel dokončenej práce	Hodiny
Nikodém Adler	4	2	2	6,25%	8
Ivana Frankovičová	3	3	5	15,6%	9
Michael Kročka	25	20	8	25%	8
Samuel Šouc	5	4	3	9,37%	6
Andrej Hoferica	7	7	5	15,6%	8
Michal Jozefek	11	11	9	28,12%	9

Tabul'ka 3: Percentuálny podiel práce pre šprint 5