## LS Šprint 3

Trvanie šprintu: 22.03. – 05.04 2021

Doručené story pointy: 28/Y

V rámci 3. šprintu sme vytvárali checklist funcionalít, ktoré existujú v starom riešení, v novom riešení a tie, ktoré v novom ešte chýbajú. Testovala sa funkcionalita pôvodného riešenia podľa všetkých dostupných príručiek, predošlých znalostí členov tímu alebo dokumentácií z diplomových prác. Následne sa porovnávali výstupy 1 k 1 s výstupmi z aktuálneho, nového riešenia. Vysvitlo množstvo nedostatkov, či už v starom alebo novom riešení, alebo v zle spracovanej dokumentácií. Robil sa refaktoring umiestnenia zdrojových kódov na LuaServer strane, uplatňoval sa návrhový vzor Singleton na objekt "core". Dokončovala sa analýza dostupných metód dokumentácie a prezentovali sa výstupy analýzy.

ID	Title	Work Item Type	State	Assigned To	
1035	High-level dokumentacia - LuaServer	Product Backlog Item	Done	Bc. Samuel Šouc	
1159	Stevklik vstup	Product Backlog Item	To accept	Bc. Michael Kročka	
1160	Buzassy vstup	Product Backlog Item	To accept	Bc. Michael Kročka	
1190	Update webstranky 1. sprint LS	Product Backlog Item	Done	Bc. Michael Kročka	
1192	Export uloh z TFS	Task	Done	Bc. Michal Jozefek	
1193	Uprava zaznamov zo stretnuti	Task	Done	Bc. Ivana Frankovičová	

ID	Title	Work Item Type	State	Assigned To
1198	Terminate connection	Product Backlog Item	To accept	Bc. Michael Kročka
1199	Dynamická cesta	Product Backlog Item	Review	Bc. Michael Kročka
1200	Vytvorenie správy	Task	Done	Bc. Ivana Frankovičová
1201	Vymazanie dát	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1203	Rozdelenie skriptu main.lua na mensie casti	Product Backlog Item	Done	Bc. Samuel Šouc
1204	dekrementacia ID countera	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1205	luadb/mapping	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1206	metrics/luadoc	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1207	Meg	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1208	Hypergraph	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1209	Logging	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1210	City	Task	Done	Bc. Michael Kročka

ID	Title	Work Item Type	State	Assigned To
1211	Vytvorenie zoznamu adresarov	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1212	Vytvorenie funkcie v main.lua	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1213	Push git	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1214	moduleExtractor	Bug	Done	Bc. Michael Kročka
1215	luametrics/src/metrics/captures - value[2] is null	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1216	luadb/module/extractor - req.idNode is null	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1217	git push	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1218	luadb/module/extractor - str is null	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1219	layouting	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1220	edgeDataColumn	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1221	nodeDataColumn	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1222	magnets	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1223	operators	Task	Done	Bc. Samuel Šouc

ID	Title	Work Item Type	State	Assigned To
1224	util	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1225	MD pre luaserver	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1226	Upload na server	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1227	Dokumentacia	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1228	Komentare Unity	Product Backlog Item	Done	Bc. Samuel Šouc
1229	okomentovanie suborov	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1230	Core -> singleton	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1231	Core tests	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1239	Dokumentačné komentáre Unity	Product Backlog Item	In development	Bc. Ivana Frankovičová
1240	ClientGraph priečinok	Task	In Progress	Bc. Ivana Frankovičová
1243	Otestovať nodeDataColumn	Task	Done	Bc. Andrej Hoferica
1267	Breathe -> Sphinx dokumentácia	Product Backlog Item	New	Bc. Michal Jozefek

ID	Title	Work Item Type	State	Assigned To
1268	Vstup pre sphinx	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1269	Výstup doxygen	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1270	Výstup breathe	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1271	Vloženie do CI	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1273	Metrics browser	Task	In Progress Bc. Nikodém Adler	
1275	Browser desktop input	Task	In Progress	Bc. Nikodém Adler

Tabuľka 1: Export úloh z TFS pre šprint 3

Začať robiť	Pokračovať	Prestať robiť
Znovu začať zapisovať úlohy do TFS	Pracovať na implementácií projektu	
	Dokumentovať prácu	

Tabuľka 2: Retrospektíva pre šprint 3

	Počet naplánova- ných taskov	Počet do- daných taskov	Počet dodaných story pointov	Percentuálny Podiel dokončenej práce	Hodiny
NikodémAdler	0	0	0	0%	10
Ivana Frankovičová	4	3	3	10,71%	10
Michael Kročka	12	12	11	39,28%	9
Samuel Šouc	8	8	7	25%	6
Andrej Hoferica	1	1	2	7,14%	5
Michal Jozefek	4	4	5	17,85%	7

Tabuľka 3: Percentuálny podiel práce pre šprint 3