## Šprint 4

Trvanie šprintu: 18.11.-02.12. 2020

Doručené story pointy: 6

V štvrtom šprinte sme mali v pláne začať s refaktoringom VizRealu. Tento cieľ obnášal zabezpečenie komunikačných uzlov na oboch stranách a vytvorenie jednotného formátu správ na prenos, čo sa nie úplne podarilo. Modifikovali sme inicializačné súbory pre Docker kontajner, doriešili repozitáre na strane Lua a otestovali ich funkčnosť.

ID	Туре	Title	State	Assigned To	
924	Product Backlog Item	Prenos správy - Graf	Review	Bc. Michael Kročka	
925	Product Backlog Item	Prenos správy - Uzol, Hrana	Review	Bc. Michael Kročka	
929	Task	Štruktúra grafu	Done	Bc. Michael Kročka	
930	Task	Uzol - Atribúty Done		Bc. Michael Kročka	
932	Task	Hrana - Atribúty	Done	Bc. Michael Kročka	
934	Product Backlog Item	Prenos príkazu z Unity do Lua	Ready to develop	Bc. Samuel Šouc	
935	Product Backlog Item	Prenos príkazu z Lua do Unity	Ready to develop	Bc. Samuel Šouc	
936	Task	Typy príkazov	In Progress	Bc. Samuel Šouc	
937	Task	Typy príkazov	In Progress	Bc. Samuel Šouc	
938	Task	Parametre príkazov	In Progress	Bc. Samuel Šouc	
939	Task	Parametre príkazov	In Progress	Bc. Samuel Šouc	
940	Task	Zoskupené príkazy	In Progress	Bc. Samuel Šouc	
941	Product Backlog Item	Vytvorenie servera C#	In development	Bc. Michal Jozefek	
944	Task	Implementacia	In Progress	Bc. Michal Jozefek	
947	Product Backlog Item	Dokumenty na odovzdanie	Done	Bc. Michal Jozefek	
948	Task	Dokonconie dokumentov na odovzdanie	Done	Bc. Michal Jozefek	
949	Product Backlog Item	Upload exportu zo stretnutí	Done	Bc. Michael Kročka	
950	Task	Úprava štruktúry stránky	Done	Bc. Michael Kročka	
951	Task	Stiahnutie všetkých záznamov	Done	Bc. Michael Kročka	
952	Task	Prelinkovanie záznamov	Done	Bc. Michael Kročka	
953	Task	Upload na stránku	Done	Bc. Michael Kročka	
954	Product Backlog Item	devenv	Done	Bc. Andrej Hoferica	
955	Task	Analýza Luadb grafu	Done	Bc. Michael Kročka	
956	Product Backlog Item	Unity - uzol v grafe	In development	Bc. Ivana Frankovičová	
957	Product Backlog Item	Unity - hrana v grafe	In development	Bc. Nikodém Adler	
958	Task	Vytvoriť hranu	In Progress	Bc. Nikodém Adler	
959	Task	Odstrániť hranu	In Progress	Bc. Nikodém Adler	
960	Task	Vytvoriť uzol	To Do	Bc. Ivana Frankovičová	
961	Task	Odstrániť uzol	To Do	Bc. Ivana Frankovičová	

963	Task	Doplnit tabulku na % podiel prace	Done	Bc. Michal Jozefek
964	Task	Export uloh z TFS	Done	Bc. Michal Jozefek
965	Task	Naštudovať si odporucane sposoby posielania sprav	Done	Bc. Michal Jozefek
966	Task	Vytvoriť develop branch pre repozitár devenv	Done	Bc. Andrej Hoferica
967	Task	Vytvoriť develop branch pre repozitár luagit	Done	Bc. Andrej Hoferica
968	Task	Vytvoriť develop branch pre repozitár luameg	Done	Bc. Andrej Hoferica
969	Product Backlog Item	Docker	Done	Bc. Andrej Hoferica
970	Task	Úprava image-u pre docker v Dockerfile	Done	Bc. Andrej Hoferica
971	Task	Kontrolné vytvorenie nového kontajneru	Done	Bc. Andrej Hoferica
972	Product Backlog Item	Update po 1. míľniku	Done	Bc. Michael Kročka
973	Task	Update metodík	Done	Bc. Michael Kročka
974	Task	Update podielu práce	Done	Bc. Michael Kročka
975	Task	Update šprintov	Done	Bc. Michael Kročka
976	Task	Upload na stránku	Done	Bc. Michael Kročka
977	Task	Vytvorenie a upload pdf súborov zo šprintov	Done	Bc. Michael Kročka
978	Product Backlog Item	Dokument na odovzdanie	Done	Bc. Ivana Frankovičová
979	Task	Dokument riadenia tímu	Done	Bc. Ivana Frankovičová
980	Task	Inžinierske dielo	Done	Bc. Ivana Frankovičová


Tabuľka 1 Export úloh z TFS pre šprint 4

Začať	Pokračovať	Skončiť
Zlepšiť komunikáciu	Rozvrh stretnutí	Prioritizovať ostatné predmety
Začať skôr/hneď pracovať na úlohách	Ochota pomôcť	
Lepšia špecifikácia úloh		
Pri Implementačných úlohách		
extra stretnutie (dvojica, trojica)		
Predvídať zmeny plánu		
(urobit' si väčšiu rezervu)		
Nenechat' sa frustrovat'		
(ani po niekoľkých neúspechoch)		

Tabuľka 2 Retrospektíva pre šprint 4

	Počet naplánovaný ch taskov	Počet dodaných taskov	Počet dodaných story pointov	Percentuálny podiel dokončenej práce	Hodiny
NikodémAdler	2	0	0	0%	6
IvanaFrankovičo vá	2	0	0	0%	3
Michael Kročka	13	13	4	66,66%	9,5
Samuel Šouc	5	0	0	0%	3
Andrej Hoferica	5	5	2	33,33%	4
Michal Jozefek	2	1	0	0%	5

Obrázok 1 Percentuálny podiel práce za šprint 4



Obrázok 2 Percentuálny podiel práce za šprint 4