LS Šprint 2

Trvanie šprintu: 07.03. – 21.03 2021

Doručené story pointy: 9/Y

Pracovali sme na refaktoringu UML/HTML browser okien. Bolo potrebné dorobiť posielanie rôznych metrík (LOC, halstead, cyclomatic, infoflow). Dorábali sme menšie chybičky krásy pri zmene layoutovacieho algoritmu na metaforu mesta. Študovali sme nový dokumentovací nástroj, Sphinx, ktorý budeme používať v spolupráci s doxygenom aby sme mohli vygenerovať prehľadnú dokumentáciu nie len zdrojového kódu, ale aj vysokoúrovňový pohľad na to ako modul projektu funguje a ako interaguje s ostatnými.

ID	Title	Work Item Type	State	Assigned To
1190	Update webstranky 1. sprint LS	Product Backlog Item	In development	Bc. Michael Kročka
1191	MacOS	Task	Done	Bc. Andrej Hoferica
1178	Inštalácia MacOS	Product Backlog Item	Review	Bc. Andrej Hoferica
1180	Aktulizácie dokumentácie	Task	Done	Bc. Andrej Hoferica
1182	Browser	Product Backlog Item	In development	Bc. Nikodém Adler
1183	Zrefaktorovany browser	Task	In Progress	Bc. Nikodém Adler
1185	Posielanie node.meta.type, node.data.body	Product Backlog Item	To accept	Bc. Michael Kročka
1186	Node.meta.type	Task	Done	Bc. Michael Kročka

ID	Title	Work Item Type	State	Assigned To
1187	Node.data.body	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1164	Posielanie metrík z Lua	Product Backlog Item	To accept	Bc. Michael Kročka
1165	LOC	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1166	Halstead	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1168	Cyclomatic	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1169	Functiontree	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1188	HotFix - null metrics	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1189	HotFix - metrics format	Task	Done	Bc. Michael Kročka
1123	Vygenerovanie html dokumentácie	Product Backlog Item	In development	Bc. Michal Jozefek
1130	Vygenerovanie dokuemntacie - doxygen	Task	Done	Bc. Michal Jozefek
1133	Pridanie generovanie dokumentacie do CI	Task	To Do	Bc. Michal Jozefek
1179	Vytvorenie štruktúry pre triedy a vyšsie stupne	Task	In Progress	Bc. Michal Jozefek

ID	Title	Work Item Type	State	Assigned To
1181	Selekcia nodov	Product Backlog Item	Review	Bc. Ivana Frankovičová
1184	Výber nodov na scene	Task	Done	Bc. Ivana Frankovičová
1175	Doplnenie testov na Lua stranu	Product Backlog Item	New	Bc. Samuel Šouc
1176	Identifikovanie chýbajúcich testov	Task	Done	Bc. Samuel Šouc
1177	Pridanie testov pre main.lua	Task	In Progress	Bc. Samuel Šouc
1194	Prerobenie main.lua aby sa umoznilo spustanie testov cez busted	Task	To Do	Bc. Samuel Šouc

Tabuľka 1: Export úloh z TFS pre šprint 2

Začať robiť	Pokračovať	Prestať robiť	Zlepšenie
Byť dostupný / dať dopredu vedieť o nedostupnosti		Nechávať si blokujúce úlohy na poslednú chvíľu	

Tabuľka 2: Retrospektíva pre šprint 2

	Počet naplánova- ných taskov	Počet do- daných taskov	Počet dodaných story pointov	Percentuálny podiel dokončenej práce	Hodiny
Nikodém Adler	1	1	0	0%	12
Ivana Frankovičová	1	1	2	22,22%	9,5
Michael Kročka	8	8	5	55,55%	8
Samuel Šouc	3	1	0	0%	3
Andrej Hoferica	1	1	2	22,22%	7
Michal Jozefek	3	2	0	0%	6,5

Tabul'ka 3: Percentuálny podiel práce pre šprint 2