Šprint 3

Trvanie šprintu: 04.11.-18.11. 2020

Doručené story pointy: 29

V treťom šprinte sme sa venovali mergovaniu vetiev na GitLabe, riešili sa problémy so serverom a s GitLab runnerom na CI. Okrem toho sa začal vytvárať tento dokument, riešili sa problémy s testami a dockerom a vytvoril sa skript na generovanie LuaDB grafov. Analyzovali sa dll knižnice, kde sa zistilo, kde sa aké knižnice používajú a ako často.

ID	Type	Title	State	Assigned To	
	Product Backlog				
868	Item	Prvotné spustenie testov	Done	Bc. Andrej Hoferica	
	Task	Spustit' test 'dir_files_spec.lua' z repozitáru			
869		luadb	Done	Bc. Andrej Hoferica	
	Task	Modifikovať test tak, aby poskytoval viac			
870		DEBUG výpisov	Done	Bc. Andrej Hoferica	
871	Task	Vyriešiť problém s metódou describe()	Done	Bc. Andrej Hoferica	
	Product Backlog				
859	Item	Asistencia pri instalicii CI	Done	Bc. Michal Jozefek	
860	Task	Instalacia CI na servery so Samom	Done	Bc. Michal Jozefek	
	Product Backlog	Doplnenie informacií o CI do tabuľky		, ,	
874	Item	repozitárov	Done	Bc. Samuel Šouc	
895	Task	Luadb	Done	Bc. Samuel Šouc	
896	Task	3dsv_remake	Done	Bc. Samuel Šouc	
897	Task	Luametrics	Done	Bc. Samuel Šouc	
898	Task	documentation	Done	Bc. Samuel Šouc	
899	Task	luameg	Done	Bc. Samuel Šouc	
900	Task	luatree	Done	Bc. Samuel Šouc	
901	Task	luagit	Done	Bc. Samuel Šouc	
902	Task	luagraph	Done	Bc. Samuel Šouc	
903	Task	luainterface	Done	Bc. Samuel Šouc	
	Product Backlog				
884	Item	Výmena servera	Done	Bc. Michal Jozefek	
885	Task	Informovanie K.Kostala	Done	Bc. Michal Jozefek	
886	Task	Ziskat pristup od minuleho teamu	Done	Bc. Samuel Šouc	
889	Task	Zmena DNS	Done	Bc. Michal Jozefek	
	Task	Napisat spravcom ohladom Virtualky			
890		minulorcneho teamu	Done	Bc. Michal Jozefek	
	Product Backlog				
863	Item	Oprava Metodik z minuleho roka	Done	Bc. Michal Jozefek	
865	Task	Definition of Done	Done	Bc. Michal Jozefek	
866	Task	Definition of ready	Done	Bc. Michal Jozefek	
864	Task	Poslanie Misovi na stranku	Done	Bc. Michal Jozefek	

	Product Backlog			
916	Item	Asistencia pri dokumentácia na odovzdanie	Done	Bc. Michael Kročka
917	Task	Formálna úprava časti - Inžinierske dielo	Done	Bc. Michael Kročka
918	Task	Formálna úprava časti - Riadenie projektu	Done	Bc. Michael Kročka
	Task	Doplnenie časti - Riadenie projektu -		
919		Motivačný dokument	Done	Bc. Michael Kročka
	Product Backlog	Identifikácia miest v C# kde su využité		
910	Item	C++ importy	Done	Bc. Nikodém Adler
905	Task	LuaObject	Done	Bc. Nikodém Adler
906	Task	GraphObject	Done	Bc. Nikodém Adler
907	Task	LuaEdge	Done	Bc. Nikodém Adler
908	Task	LuaIncidence	Done	Bc. Nikodém Adler
909	Task	LuaNode	Done	Bc. Nikodém Adler
911	Task	LuaGraph	Done	Bc. Nikodém Adler
912	Task	LuaInterface	Done	Bc. Nikodém Adler
	Product Backlog			
847	Item	3dsoftvis_remake	Done	Bc. Nikodém Adler
875	Task	danis	Done	Bc. Nikodém Adler
876	Task	borecky	Done	Bc. Nikodém Adler
877	Task	stevlik	To Do	Bc. Nikodém Adler
878	Task	karas	To Do	
879	Task	kulbak	To Do	
	Product Backlog			
862	Item	Dokumentácia na odovzdanie	Done	Bc. Michal Jozefek
883	Task	Zoznam na odovzdanie	Done	Bc. Michal Jozefek
	Task			Bc. Ivana
888		Sformovanie dokumentu na odovzdanie	Done	Frankovičová
	Product Backlog			Bc. Ivana
848	Item	luadb	Done	Frankovičová
880	Task	stevlik	To Do	
	Task		_	Bc. Ivana
881		kratky	Done	Frankovičová
0.51	Product Backlog		Б	D M' 1 177 V1
851	Item	Rozbehanie devenv	Done	Bc. Michael Kročka
852	Task	Rozbehať devenv	Done	Bc. Michael Kročka
854	Task	\$'\r': command not found	Done	Bc. Michael Kročka
857	Task	module 'lrdb_server' not found	Done	Bc. Michael Kročka
070	Product Backlog	Clarine	D-	D. M. 1. 177 VI
872	Item	Skript - generovanie luadb grafov zo "spec"	Done	Bc. Michael Kročka
858	Task	Vytvorenie skriptu	Done	Bc. Michael Kročka
873	Task	Nezaradené hrany a uzly	Done	Bc. Michael Kročka
891	Task	7 9		Bc. Michael Kročka
894	Task	Zlyhanie CI testov	Done	Bc. Michael Kročka
050	Product Backlog	luomatrias	Dono	Bc. Ivana
850	Item	luametrics	Done	Frankovičová

	Task			Bc. Ivana
882		kratky	Done	Frankovičová
	Product Backlog			Bc. Ivana
914	Item	Zápisy zo stretnutí	Done	Frankovičová
	Task			Bc. Ivana
920		Tímové stretnutia	Done	Frankovičová
	Task			Bc. Ivana
921		Stretnutia s vedúcim	Done	Frankovičová
922	Task	Doplnenie chýbajúcich častí zápisov	Done	Bc. Samuel Šouc

Tabul'ka. 1: Export úloh z TFS pre šprint 3

Začať	Pokračovať	Skončiť
Rozdeľovať konverzácie	Na začiatku a na konci	Prestať písať všetko do
podľa témy	stretnutí sumarizácia	jedného kanála
Označovať ľudí v konverzáciách		
ak sa ich to týka		
Nahadzovať tasky do		
TFS predtým, než na ňom začne		
me pracovať		
Upravovať zápisy zo stretnutí		
Začať sa riadiť retrospektívou		
minulého šprintu		

Tabul'ka. 2: Retrospektíva pre šprint 3

	Počet naplá -novaných taskov	Počet doda -ných taskov	Počet dodaných story pointov	Percentuálny podiel dokončenej práce (vzhľadom na story points)	Hodiny
Nikodém Adler	10	7	2	6,98%	6
Ivana Frankovičová	5	5	6	20,68%	7
Michael Kročka	10	10	9	31,03%	14
Samuel Šouc	11	10	2	6,98%	3
Andrej Hoferica	3	3	3	10,34%	5
Michal Jozefek	8	8	7	24,13%	6

Tabul'ka. 3: Percentuálny podiel práce pre šprint 3