Šprint 1

Trvanie šprintu: 07.10.-21.10. 2020

Doručené story pointy: Nehodnotený

Prvý šprint slúžil najmä na oboznámenie sa s projektom. Rozdelili sme roly v tíme, učili sme sa pracovať ako tím a vytvárať si úlohy v Azure DevOps (TFS). Čítali sme si dokumentáciu k projektu a zároveň sme si všetci rozbehávali projekt na svojom zariadení podľa inštalačnej príručky. Pri problémoch sme kontaktovali členov minuloročného tímu, ktorí na tomto projekte pracovali pred nami. V tomto šprinte sme sa ešte rozhodli vynechať estimáciu taskov.

ID	Type	Title	State	Assigned To	
760	Task	1. spustenie projektu - Jožo	Done	Bc. Michal Jozefek	
766	Task	1. spustenie projektu - Samo	Done	Bc. Samuel Šouc	
849	Task	1. spustenie projektu - Mišo	Done	Bc. Michael Kročka	
892	Task	1. spustenie projektu - Niko	Done	Bc. Nikodém Adler	
	Task			Bc. Ivana	
893		 spustenie projektu - Iva 	Done	Frankovičová	
719	Product Backlog Item	Vytvorenie stromovej štruktúry v TFS	Done	Bc. Michal Jozefek	
		Vytvorenie prvotnej stromovej štruktúry (1.			
742	Task	šprint)	Done	Bc. Michal Jozefek	
720	Product Backlog Item	Metodiky - časť 2	Done	Bc. Michal Jozefek	
740	Task	Metodika iterácií	Done	Bc. Michal Jozefek	
741	Task	Metodika riadenia úloh	Done	Bc. Michal Jozefek	
751	Product Backlog Item	Inštalácia podľa príručky	Done	Bc. Andrej Hoferica	
755	Task	Vyriešiť problém s inštaláciou	Done	Bc. Andrej Hoferica	
756	Task	Dokončiť inštaláciu	Done	Bc. Andrej Hoferica	
		Kontaktovať člena predchádzajúceho tímu			
752	Product Backlog Item	pracujúceho na macOS	Done	Bc. Andrej Hoferica	
		Napísať správu členovi minuloročného tímu,			
753	Task	ktorý pracoval na macOS	Done	Bc. Andrej Hoferica	
		Kontaktovať predchádzajúceho manažéra			
748	Product Backlog Item	webového sídla	Done	Bc. Michael Kročka	
		Napísať správu predchádzajúcemu manažérovi			
749	Task	web sídla	Done	Bc. Michael Kročka	

Tabul'ka. 1: Export úloh z TFS pre šprint 1

Začať	Pokračovať	Prestat'	
Retrospektívy vyriešiť posledné stretn	3 stretnutia za týždeň	Nedávať všetky úlohy do š	
utie pred koncom šprintu		printu len vybrané	
Lepšie spravený backlog	Komunikácia v MS	Dlhé pauzy medzi monológ	
	teams	mi	
Vytvárať tasky poriadne (AC, presun	Forma stretnutí a dodrži		
stavov)	avanie agendy		
Lepšie si špecifikovať úlohy s			
product ownerom			
Začať ohodnocovať tasky			
Rovnomerne rozdeľovať úlohy členo			
m tímu			
Lepšie mastrovať tasky v TFS			

Tabuľka. 2: Retrospektíva pre šprint 1

	Počet naplánova-	Počet do- daných	Počet dodaných story pointov (tento šprint sme nehodnotili	Percentuálny podiel	Hodiny
	ných	taskov	tasky)	dokončenej	
	taskov	tusitov	cusky)	práce	
Nikodém Adler	2	2	X	12,5%	6
Ivana	2	2	X	12,5%	4
Frankovičová					
Michael Kročka	3	3	X	18,75%	5
Samuel Šouc	2	2	X	12,5%	4
Andrej Hoferica	3	3	X	18,75%	12
Michal Jozefek	6	4	X	25%	3

Tabul'ka. 3: Percentuálny podiel práce pre šprint 1